กำหนดการ

เขียน UML ทั้งหมด	6 - 7 พฤษจิกายน 2017
เขียนโปรแกรม	10 - 17 พฤษจิกายน 2017
ทดลองใช้ / แก้บัค	18 - 21 พฤษจิกายน 2017
ส่งเอกสารแบบร่าง / Present	22 พฤษจิกายน 2017
เก็บ Feedback / แก้บัค	23 - 28 พฤษจิกายน 2017
ส่ง CD + เล่มโครงงาน	29 พฤษจิกายน 2017

ปล *CD สร้าง Folder Document , Present และ output

- Document เป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ทั้ง docx และ png
- Present ไว้ส่งผลงานนำเสนอ (Power point)
- Output แสดงผลงาน